


Neueste Informationen über das Neue Wärmenetz Flachslanden



Bauarbeiten laufen weiter planmäßig und kommen langsam auf die Zielgerade

Flachslanden, 22.09.2015

Die Bauarbeiten am Wärmenetz Flachslanden gehen weiter planmäßig voran. Der Bereich Flurstraße/ Virnsberger Weg/Rauschengasse ist mittlerweile fertiggestellt und wieder asphaltiert. Am Erscheinungstag dieses Mitteilungsblatts müsste auch der Bereich Weiherholz fertig sein.

Derzeitiger Schwerpunkt ist die Kettenhöfstetter Straße, danach beginnen die Arbeiten im Bereich in der Ansbacher Straße zwischen Sonnenseestraße und Marktplatz im Spülbohrverfahren. Als Letztes bleibt dann nur noch die Neustetter Straße. Hier muss wieder in offener Bauweise gearbeitet werden. Die Bauarbeiten an der Leitung können voraussichtlich noch im Oktober abgeschlossen werden.

Da nun auch die Firma Grita beim Einbau der Wärmetauscher volle Fahrt aufgenommen hat, sollte aus heutiger Sicht einer Fertigstellung des Wärmenetzes bis zum 01.12.2015, dem ursprünglich vorgesehenen Zeitpunkt, nichts mehr im Wege stehen. Wir bedanken uns in diesem Zusammenhang für Ihr großes Verständnis für die mit dem Bau des Wärmenetzes verbundenen Behinderungen und Umleitungen.

Wie schon berichtet haben wir trotz des für uns sehr ungünstigen Ölpreises die ursprünglich angestrebte Zahl von 120 Wärmekunden überschritten. Unser Wärmenetz kann damit nach unserer Kalkulation kostendeckend betrieben werden.

In den Straßen, in denen die Wärmeleitung erst noch verlegt wird, besteht für wenige Anlieger noch die Möglichkeit, anzuschließen! Nutzen Sie diese einmalige Chance! Der Ölpreis kann durch Veränderungen der politischen Lage genauso schnell wieder steigen wie er gefallen ist. Mittel- und langfristig gibt es keine Alternative zu den Erneuerbaren Energien! Wenn die Leitung vor Ihrem Grundstück fertiggestellt ist, ist die Chance ein für allemal vorbei.

Neue Energie Markt Flachslanden UG